

Proces verbal
25.01.2012 – sediul APIVS

În data de 25.01.2012 ora 10 a avut loc la sediul Asociației de Prietenie Ille et Vilaine – Sibiu (APIVS) o întâlnire care a avut ca subiect proiectul Valorificarea produselor tradiționale

La întâlnire au fost prezenți :

DI Valentin Arvunescu – Director APIVS
Simina Manea – Dir. Executiv AJTS
DI Gheorge Budrala – Director DAJ
Dna Luminia Eneotescu – DAJ
Dna Mihaela Gherghel – CNM ASTRA
Cristina Manaila – CNM ASTRA

S-au avut în discuție următoarele puncte:

1. Aspecte tehnice, administrative, financiare legate de finanțarea proiectului :

- proiectul a fost depus în 15.11.2011 cu avizele necesare, varianta electronică a ceea ce s-a depus va fi transmisă tuturor din nou în scurt timp
- CNM ASTRA are în lucru realizarea unui studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru completarea proiectului, ceea ce contribuie la întârzierea aprobării finanțării. Se estimează că vom putea depune studiul și proiectul tehnic la CJ în jurul datei de 10 februarie.
- S-a aprobat bugetul CNM ASTRA în ședința CJ de ieri din 26.01. în care este inclusă și contribuția CNM ASTRA pentru proiectul nostru
- Contribuția CJ în proiect în principiu este aprobată însă nu a fost comunicată separat pe siteul CJ
- Aprobarea finanțării din partea franceză (Consiliul Județean Ille et Vilaine) intra în discuție în ședința CJ din februarie și sunt mari șanse ca să primim finanțarea în martie
- Cheltuielile aferente activităților din proiect nu se vor putea realiza decât în momentul când avem aprobarea finanțării externe a proiectului
- În martie estimăm că vom putea încheia și contractele de prestări servicii și atunci demarează legal toate activitățile
- Plata pentru prestarea serviciilor va putea fi făcută în urma devizelor alcătuite de prestator și a documentelor contabile care justifică realizarea cheltuielilor care se depun la CNM ASTRA spre decontare. Bani nu se vor putea primi în avans.

2. Aspecte legate de comunicare în cadrul proiectului și promovare:

- Un grup de lucru cu reprezentanți de la fiecare instituție se va întruni periodic, la sfârșitul fiecărei luni; la întâlnirile grupului vor putea aderă/participa treptat și alți membrii de la alte instituții (ex. de la Centrul județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale `Cîndrelul -Junii Sibiului`)
- S-a decis crearea unui grup pe yahoo intitulat `bucate tradiționale` unde se vor putea centraliza toate documentele și informațiile din partea tuturor

partenerilor pentru ca acestia sa fie in permanenta si reciproc la curent cu orice modificare sau actiune legata de proiect.

- La urmatoarea sedinta se vor face propuneri pentru siteul proiectului respectiv sigla care sa reprezinte cel mai bine ideea proiectului

3. Aspecte legate de activitatile specifice din proiect :

- S-a facut o estimare a timpilor de lucru pentru cea mai elaborata activitate din proiect si anume construirea targului in Muzeul in aer liber (MAL): 2 luni jumătate pentru obtinerea avizelor; 2 luni pentru procedura de licitatie pentru lucrari; si alte 2 luni jumătate pentru realizarea constructiilor. Adica pe la jumătatea lunii august teoretic ar trebui sa se concretizeze constructia targului.
- Legat de cercetare din proiect aceasta se va putea realiza in trimestrele II si IV 2012 . S-a propus ca acesta activitate in realitate sa se desfasoare in 2 etape: o etapa de documentare (studii care s-au facut de catre alte institutii ex. trebuie contactati cei de la Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale `Cindrelul -Junii Sibiului`, eventual obtinerea unei aprobari scrise de la CJ ca dorim sa valorificam in proiectul nostru rezultatele cercetarii facute de Juni). In a 2a etapa se va trece la cercetare de teren , APIVS va comunica catre CNM ASTRA lista comunelor din reseaua APIVS.

Urmatoarea intalnire a grupului de lucru 29.02.2012 ora 10.00 (teoretic)