

Compte rendu du 25.01.2012

Le 25.01.2012 à 10h a eu lieu au siège de l'APIVS une réunion ayant comme thème le projet „La Valorisation des produits traditionnels”.

Présents :

M. Valentin Arvunescu – Directeur APIVS, Mme. Simina Manea – Directeur exécutif AJTS, M. Gheorge Budrala – Directeur DAJ, Mme. Luminita Eneotescu – DAJ, Mme. Mihaela Gherghel – CNM ASTRA, Mme. Cristina Manaila – CNM ASTRA

Les discussions ont porté sur les:

1. Aspects techniques, administratifs, financiers du projet :
 - Le projet a été déposé le 15.11.2011 avec les avis nécessaires, la version électronique sera transmise à tous les partenaires dans le plus court délai
 - CNM ASTRA travaille à présent sur une étude de faisabilité et un projet technique pour compléter le projet, ce qui retarde l'accord pour le financement. La date estimative du dépôt de l'étude et du projet technique au CJ est le 10 février
 - Le budget CNM ASTRA a été approuvé hier, le 26.01.2012, lors de la séance du CJ; il y a aussi la participation du CNM ASTRA à ce projet
 - La participation du CJ au projet est en principe approuvée, mais elle n'a pas été présentée séparément sur le site Internet du CJ
 - L'accord pour le financement de la part du Conseil Général Ille et Vilaine sera discuté lors de la séance du CJ du mois de février et il y a de fortes chances que le financement soit versé au mois de mars
 - Les dépenses nécessaires pour les activités du projet ne pourront être faites qu'après l'accord du financement externe
 - En mars on estime pouvoir aussi conclure les contrats en prestations services et c'est à ce moment-là que toutes les activités du projet pourront démarrer effectivement
 - Le paiement des services sera fait suite aux devis faits par le prestataire et suite à la présentation des documents comptables justificatifs des dépenses qui seront déposés au CNM ASTRA pour le décompte. L'argent ne pourra pas être reçu avant.
2. La communication et la promotion du projet:
 - Un groupe de travail formé de tous les représentants des institutions se réunira périodiquement à la fin de chaque mois; à ces réunions pourront adhérer/participer aussi d'autres personnes des autres institutions (par exemple du Centre départemental pour réserver et promouvoir la culture traditionnelle Cindrelul -Junii Sibiului
 - On a décidé la création d'un groupe de discussion sur Yahoo intitulé « plats traditionnels » où pourront être centralisés tous les documents et les informations des partenaires ou les actions du projet afin que tout le monde soit en permanence au courant de toute modification ou action du projet
 - A la réunion suivante seront présentées des propositions pour le site Internet du projet, le logo qui représente l'idée du projet
3. Les activités spécifiques du projet:
 - On a estimé le temps pour la plus laborieuse activité du projet, la construction du marché traditionnel du Musée en plein air (MPA): 2 mois et demie pour avoir les avis, 2 mois pour la procédure d'appel aux offres pour les travaux et 2 mois et demie pour la réalisation des constructions. Donc, vers mi-août il faudra que la construction du marché soit terminée
 - La recherche qui fait partie du projet pourra être faite au deuxième et au quatrième trimestre 2012. On a proposé que cette activité se déroule en 2 étapes: une étape de documentation (études faites par d'autres institutions comme par exemple le Centre départemental pour préserver et promouvoir la culture traditionnelle Cindrelul - Junii Sibiului, éventuellement obtenir un accord écrit de la part du CJ pour valoriser les résultats de la recherche faite par le... Junii Sibiului dans notre projet). La deuxième étape fera l'objet d'une recherche sur le terrain et APIVS communiquera au CNM ASTRA la liste de communes roumaines de son réseau.

La réunion suivante du groupe de travail aura lieu le 29.02.2012 à 10 h